
Underhållsplan reviderad 2026-05-08 MB uppdatering av kostnader asfalt

Byggdel Åtgärd Mängd Enhet Á-Pris Kostnad
kostnad 
/ år

Åtgärdat
 senast

Normal 
livs- längd

Förslaget
 åtgärdsår Anmärkning

Storåvägen 
nedanför backen

Omläggning 3528 m² 235 829 080 27 636 1999 30 2029 Avser omläggning av asfalt på Storåvägen nedanför backen.
 Inkl. intilliggande gångbanor samt underhåll/ iordningställande 
av rondeller & längsgående kantsten. Nyare asfalterad sträcka 
efter ras ej medräknad.

Storåvägen  
ovanför backen

Omläggning 1272 m² 235 298 920 9 964 30 2029 Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Storåvägen
 ovanför backen.

Forellvägen Omläggning 670 m² 235 157 450 5 248 1999 30 2029 Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Forellvägen. 
Ej delar ägda av hyreshus/Brf.

Gäddvägen Omläggning 665 m² 235 156 275 5 209 1999 30 2029 Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Gäddvägen. 
Ej delar ägda av hyreshus/Brf. 

Ålvägen Omläggning 1905 m² 235 447 675 14 923 1999 30 2029 Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Ålvägen. 
Ej delar ägda av hyreshus/Brf. 

Alafors Kyrkväg 
(Nyare körbana)

Omläggning 2560 m² 235 601 600 20 053 1999 30 2029 Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Alafors Kyrkväg (nyare 
körbana). 
Ej äldre körbana (idag gång- & cykelbana löpandes mot Väg 981). 

Alafors Kyrkväg 
(gång- & cykelbana)

Omläggning 1064 m² 235 250 040 8 335 30 2026 Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Alafors Kyrkväg 
(Äldre körbana, idag gång- & cykelbana). 

Hakebergsliden Omläggning 516 m² 235 121 260 4 042 2014 30 2044 Avser omläggning av asfaltsbeläggning på Hakebergsliden. 
Obs! beräkning omfattar ej korrigering av vägens delvis felaktiga 
geografiska placering.

Gång- och cykelbanor Omläggning 798 m² 420 335 160 11 172 1999 30 2029 Avser omläggning av asfaltsbeläggning på längre gång- & cykelbana 
mot Norra Annebergsvägen. 
Ej gångbana vid Storåsvägen vilken är inplanerad separat. 

Svänggrind - Vägbom Byte 2 st 12000 24 000 800 1999 30 2029 Avser summa avsatt för utbyte av vägbommar.
Vägskyltar - Områdesskyltar Byte 1 st 20000 20 000 1 333 1999 15 2026 Avser generell summa avsatt för underhåll eller utbyte av 

väg- och områdesskyltar & dylika. Utförs normalt efter behov.
Sandningslåda Byte 5 st 4000 20 000 2 000 10 2027 Avser summa avsatt för utbyte av sandningslådor. 

Utförs normalt efter behov. 
Vägbro - Tätskikt Byte 288 m² 1000 288 000 14 400 1999 20 2029 Avser omläggning av vägbrons tätskikt/asfaltsbeläggning samt 

översyn övergångskonstruktion. inkl. uppmarkering/linjemålning.
Vägbro - Linjemålning Underhåll 1 st 800 800 800 1 2025 Avser uppmarkering/linjemålning på vägbron.
Vägbro - Brolager Byte 4 st 24000 96 000 2 400 40 2042 Avser utbyte av vägbrons brolager. Underhållsposten hålls 

under uppsikt vid fortlöpande uppdatering av underhållsplanen.
Vägbro Besiktning 1 st 12000 12 000 800 2019 15 2034 Avser generell besiktning 



Antal andelar 124,2

Beräkning fonderingar Fördelning Genomsnitt /år
genomsnittlig underhåll/år 129 115 Asfalt och vägar 117 240 82,5%
Oförutsedda kostnader +10% 12 912 Bron 20 240 14,3%
Underhållsplan totalt 142 027 Skyltar, grindar,övrig fast 4 547 3,2%
Underskott mot tillgångar / år 86 622
Totalt fondering 228 600 (konto 8810 i budget) totalt 142 027

Underskottsberäkning
Behov till 2029 ca 3 430 000
Tillgångar 2025-12-31 2 515 406
Underhållplan 4 år 568 107
Underskott till 2029 346 487
Underskott / år till 2029 86 622

82,5%

14,3%

3,2%

Fördelning

Asfalt och vägar Bron Skyltar, grindar,övrig fast utrustning
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